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Abstract. Wissensmanagement ist aufgrund seiner Interdisziplinarität ein 
komplexes Themengebiet, das Erkenntnisse aus der Managementlehre, der 
Organisationspsychologie, Human Resource Management und der Informatik 
miteinander verbindet. Die praktische Relevanz ist inzwischen unumstritten, 
doch fällt es nicht immer leicht, für den Einstieg in das Thema insbesondere 
unter Implementierungsaspekten den Überblick zu behalten. Da die praktische 
Umsetzung von Wissensmanagement aber gerade in Projektorganisationen zu 
beobachten ist, liegt für jede primäre oder auch sekundäre Projektorganisation 
die Möglichkeit nahe, bei der Implementierung von Wissensmanagement auf 
einem Kern-Erfahrungsbereich aufzubauen – der Prozeßintegration von Wis-
sensmanagement über das Projektmanagement. 

1   Einführung 

In den theoretischen Ausführungen zum Wissensmanagement wird der Projektarbeit 
aufgrund ihrer inhärenten Wissensintensität ein hoher Stellenwert eingeräumt. Zu-
dem zählt zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren für Wissensmanagement die erfolgrei-
che Prozeßintegration. Die Schnittstelle zwischen Projekt- und Wissensmanagement 
findet sich aber auch in der Projektmanagement-Literatur. So wird von einem pro-
fessionellen Projektmanagement der Rückgriff auf Erfahrungen abgeschlossener 
Projekte, die Nutzung diverser Tools zur Projektdokumentation und ein Review-
Prozeß mit Dokumentation von Lessons Learnt erwartet. Aspekte, die auch in den 
Projektleitfäden der meisten Unternehmen zu finden sind, an deren praktischer Um-
setzung es jedoch in der Regel mangelt. Fehlen dem Projektmanagement also die 
unterstützenden Prozesse und Strukturen des Wissensmanagement, um all seinen 
Aufgaben gerecht werden zu können? Im Folgenden wird dargestellt, wie die Prozes-
se und Strukturen von Projekt- und Wissensmanagement miteinander zu einem 
Kreislauf des Gebens und Nehmens verbunden werden können, durch den der Erfah-
rungsschatz von Projekten und Projektmitarbeitern effizient genutzt, transparent 
gemacht und geteilt wird und die Schaffung neuen Wissens auf Projekt- und Unter-
nehmensebene gefördert wird. Illustriert wird dies am Beispiel der internationalen 
Managementberatung eLoyalty. 
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2   Projektwissensmanagement 

Die Begründung dafür, daß gerade Unternehmensberatungen bzgl. der Einführung 
von Wissensmanagement eine Vorreiterrolle einnehmen, liegt darin, daß gerade sie 
als primäre Projektorganisationen in einem schnellebigen Marktumfeld zum Erhalt 
ihrer Wettbewerbsfähigkeit auf die Ausschöpfung ihres Wissens- und Erfahrungs-
schatzes angewiesen sind. Ihre Projektteams sind nicht nur interdisziplinär, sondern 
häufig auch interkulturell, die komplexen und neuartigen Projektaufgaben erfordern 
von den Projektteams kollektives Lernen, während sie sich gleichzeitig einem hohen 
Problemlösungsdruck gegenübersehen.  

Der damit einhergehende Wissensbedarf von Projekten ist vielfältig. So wird in 
der Akquisitionsphase auf Kundenwissen i.S.v. Wissen über den Kunden und über 
die Kundenbeziehung, Marktwissen, Fachwissen, Wissen über das eigene Unter-
nehmen und über die Fähigkeiten und Verfügbarkeit der Mitarbeiter, auf Referenz-
projekte in der Form von Fallstudien, Musterangebote (Proposals) und Musterverträ-
ge zurückgegriffen. Zur Durchführung der Geschäftsanalyse, zur Planung, Organisa-
tion, Ausführung und zum Abschluß des Projektes werden neben Kunden- und 
Marktwissen Prozeßwissen benötigt, Kenntnisse über Tools, Methoden und Stan-
dards sowie Fachwissen aus vergangenen Projekten wie z.B. Fallstudien, Lessons 
Learnt, Projekthistorien und Projektkostenhistorien.  

Durch den gezielten Zugriff auf solches internes und externes Wissen wird die Ef-
fizienz in der Projektarbeit deutlich gesteigert. Dieses Wissen muß an entsprechende 
Kontakte geknüpft sein, die über verschiedene Kommunikationskanäle erreichbar 
sind. Gleichzeitig wird zur Durchführung des Projektes vom Projektmanager Wissen 
über Projektmanagement und über die Anwendung der Projektmanagement-Tools 
erwartet. Angewiesen ist das Projekt zudem auf die Personal Skills und das Erfah-
rungswissen aller Projektmitarbeiter. 

Die Erkenntnis, welche enormen Effizienz- und Effektivitätsvorsprünge durch 
das Ausschöpfen des vorhandenen Wissens erzielt werden können, ist auch dem 
Projektmanagement nicht neu. Die berechtigten Forderungen nach Rückgriff auf 
Wissensreserven, Sicherung des Projektwissens über Dokumentationen und Lessons 
Learnt fallen in der praktischen Anwendung jedoch meist alltäglichen Routinen und 
Zeitdruck zum Opfer. Um eine Ausschöpfung und Sicherung des organisationalen 
Wissens in der Projektarbeit zu etablieren, bedarf es offensichtlich der vom Wis-
sensmanagement propagierten Management- und Supportstrukturen, durch die das 
Commitment der Projektmitarbeiter und die notwendigen Zeitreserven gesichert 
werden können. 

2.1   Wissensmanagement im Projektprozeß 

Zur Deckung des Wissensbedarfs von Projekten kann Wissensmanagement erhebli-
che Beiträge leisten, indem es in die Projektprozesse Mechanismen einführt, die die 
Erfassung, Aufbereitung, Verteilung und gezielte (Weiter-)Entwicklung unterneh-
mensspezifischen Wissens gewährleisten (s. Abb. 1). Solche Mechanismen umfassen 
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z.B. die Integration administrativer Daten wie Budget und Zielerreichung und eine 
leistungsfähige IT-Infrastruktur mit gepflegten Expert Yellow Pages, Project Yellow 
Pages, projektspezifischen Datenbanken, Kunden- und fachspezifischen Datenban-
ken wie z.B. einer Projektmanagement-Datenbank. Die Pflege der Datenbanken 
unter Gesichtspunkten der Transparenz und Qualität der Inhalte können dabei z.B. 
von Abteilungen, Communities oder Kompetenzzentren übernommen, die zudem für 
Projektmitarbeiter als Experten zum persönlichen Austausch zur Verfügung stehen. 
Die dafür geschaffenen Rollen und Verantwortlichkeiten unterstützen wie unten 
beschrieben als sogenanntes Knowledge Team sämtliche Wissensmanagement-
Aktivitäten. Dem Projektmanager kommt dabei die Aufgabe zu, für definierte Do-
kumentationen auf dem Projekt zu sorgen, sein Team zu coachen und Lernen von 
anderen zu ermutigen. 

In der Projektabschluß-Phase wird auf strukturierte Fragenkataloge zugegriffen, 
um das neu gewonnene Wissen zu identifizieren, zu extrahieren, zu bewerten, zu 
standardisieren und es wieder in den Kreislauf zurückfließen zu lassen. Wachsen 
diese „Wissensaktiva“ aus dem Wissensmanagement der Projektphasen konsequent, 
dann bildet das gespeicherte Wissen langfristig nicht nur die Summe seiner Einzel-
teile, sondern die vielmals beschworenen Synergien werden frei. Ab einer bestimm-
ten Breite und Qualität des Wissens werden neue Sichten und Verknüpfungen mög-
lich, die die Entwicklung neuer Methoden enorm beschleunigen und direkt in neue 
Produkte oder Services umsetzbar sind. 

An diesem Punkt wird bereits deutlich, daß Wissensmanagement in Form eines 
wissensorientierten Projektmanagement in die tägliche Projektarbeit integriert wer-
den muß. Hierzu muß das herkömmliche Projektmanagement unter dem Ge-
sichtspunkt einer lernenden Organisation redefiniert werden. 

Abbildung 1. Wissensmanagement in der Projektarbeit 
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2.2   Das Knowledge Team  

Die Hauptaufgabe des Managements besteht darin, die Wissensschaffung in eine 
zweckvolle Richtung zu lenken. Dies wird sowohl vom oberen als auch vom mittle-
ren Management geleistet. Durch die Schaffung übergeordneter Konzepte bieten die 
Führungskräfte den Mitarbeitern einen Orientierungsrahmen, der gemeinsame 
Merkmale scheinbar unzusammenhängender Tätigkeiten betont und sie so in ein 
schlüssiges Ganzes einbindet. Wichtig ist daher, daß die Verantwortung für Wis-
sensmanagement nicht ausschließlich von einer Abteilung oder Expertengruppe wie 
den Wissensmanagern getragen wird. Mitarbeiter, Mittelmanager und Führungskräf-
te sind in verschiedenen Rollen an diesem Prozeß beteiligt und stehen in einer dy-
namischen Interaktion. Im Idealfall wird die Rolle des Wissensmanagers sogar allen 
Managern übertragen, d.h. in ihre bestehenden Rollen integriert, wie eLoyalty es 
erfolgreich umgesetzt hat. 

Nach wie vor existieren sowohl in der Literatur als auch in den Unternehmen ver-
schiedene Rollenbezeichnungen in dem Bereich Wissensmanagement, die sich je-
doch der Klassifikation des Wissensdirektors, Wissensmanagers und des Wissens-
spezialisten zuordnen lassen. Ihre Aufgabe besteht in der systematischen Lenkung 
des Wissensmanagements in die gewünschte Richtung, welches letztendlich jedem 
einzelnen Mitarbeiter zur Aufgabe gemacht werden muß. Da eine hohe Interaktion 
zwischen den Wissensmanagement-Rollen erforderlich ist, können diese als Know-
ledge Team  oder auch als Knowledge Management Board bezeichnet werden. 

Der  Wissensdirektor . Generell werden drei Optionen für die Einordnung der 
Funktion des Wissensdirektors in das Unternehmensorganigramm genutzt: Entweder 
schafft man eine eigenständige Führungsposition, oder der Wissensdirektor wird 
dem Personalwesen oder der Informationstechnik zugeordnet. Häufig erfaßt und 
entwickelt ein Wissensdirektor bzw. Chief Knowledge Officer strukturiertes Wissen 
mit Hilfe von Informationstechnologie als Unterstützungsmedium. Ist der Titel 
jedoch “Chief Learning Officer”, beinhaltet die Funktion eher Training und 
Weiterbildung und bezieht sich mehr auf die Personalmanagement-Funktion. 
Positionen, die “Intellektuelles Kapital” im Titel beinhalten, tendieren von der 
Aufgabenstruktur her zur Mitte zwischen diesen beiden Positionen mit dem Fokus, 
Wissen in Ergebnisse, d.h. Renditen und Profite, umzuwandeln. 

Der Wissensdirektor hat derart wichtige, komplexe und auch hinreichend 
substantielle Aufgaben wahrzunehmen, daß eine unabhängige Funktion 
gerechtfertigt ist. Die Einrichtung dieser Position ist jedoch nicht für jedes 
Unternehmen sinnvoll. Selbst in Unternehmen, in denen Wissensmanagement 
durchaus populär ist, können Umstände vorliegen, die gegen die Position eines 
Wissensdirektors sprechen. So hat das Unternehmen vielleicht eine derart 
dezentralisierte Organisationsstruktur, daß eine einzelne zentrale Wissensfunktion 
schlicht unzweckmäßig wäre. Ein weiterer Grund, der gegen die Einrichtung einer 
leitenden Position im Wissensmanagement sprechen könnte, ist dann gegeben, wenn 
alle wichtigen Funktionen eines Wissensdirektors bereits von anderen 
Führungskräften wahrgenommen werden. Um eine wissensschaffende Kultur in 
einem Unternehmen zu etablieren und die notwendigen Support-Strukturen für die 
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Support-Strukturen für die Projektarbeit zu schaffen, kommt man um die Rolle des 
Wissensmanagers jedoch nicht umhin. 

Der  Wissensmanager . Wissensmanager erfüllen für das Wissensmanagement die 
Funktion eines Mittelmanagers. Mittelmanager dienen als Brücke zwischen den 
visionären Idealen der Unternehmensspitze und der oft chaotischen Realität an der 
Basis. Durch die Schaffung von Geschäfts- und Produktkonzepten auf mittlerer 
Ebene stellen sie eine Verbindung her zwischen dem, “was sein soll”, und dem, 
“was ist”. Sie spielen daher eine Schlüsselrolle für die Wissensschaffung. Sie 
schaffen eine Synthese des impliziten Wissens von Führung und Mitarbeitern, 
machen es explizit und integrieren es in neue Produkte und Technologien. 

Die Aufgaben und Anforderungen eines Wissensmanagers sind analog zu denen 
eines Wissensdirektors bezogen auf einen Geschäftsbereich. Zu deren Erfüllung  
muß der Wissensmanager die Verbindung zu den bestehenden Wissensstrukturen, 
repräsentiert durch die bisherigen Mitarbeiter, herstellen, d.h., er muß Kommunika-
tionsnetzwerke aufbauen - nicht nur innerhalb seines Geschäftsbereiches, sondern 
über dessen Grenzen hinaus. Ziel ist hierbei nicht die Kontrolle von Kommunikati-
on, sondern diese zu ermöglichen und zu fördern. Hierbei ist auch die Identifikation 
von Communities of Practices und deren Unterstützung durch die systematische 
Bereitstellung einer Kommunikationsinfrastruktur, Projekten und Events von ele-
mentarer Bedeutung.  

Zahlreiche Unternehmensberatungen haben für jeden ihrer Geschäftsbereiche ei-
nen Wissensmanagers ernannt, der die Funktion eines Wissensdirektors ausübt. 
Diese Wissensmanager werden meist nicht aus dem Alltagsgeschäft herausgerissen, 
sondern erfüllen ihre Aufgabe zu 20-60% ihrer Zeit. 

Beim Aufbau von Kommunikationsnetzwerken übernimmt die Kommunikations- 
und Informationstechnologie eine wichtige Unterstützungsrolle. Für jeden Kompe-
tenzbereich sollten interne Wissensbanken aufgebaut werden, über die explizites 
Wissen verbreitet und Kontakte zu den jeweiligen Experten hergestellt werden kön-
nen. Hierbei kommt dem Wissensmanager eine wichtige Rolle zur Beurteilung der 
inhaltlichen Qualität der Wissensbanken und die Fokussierung der wissensschaffen-
den Aktivitäten auf die Unternehmensziele zu. Daher sollte er ein Experte auf sei-
nem Gebiet sein. Da der Wissensmanager sich folglich eher mit taktischen Aufga-
ben auseinandersetzt, benötigt er zum Aufbau einer solchen Wissensbank die opera-
tive Unterstützung eines Back-Offices, dem die Wissensspezialisten angehören. 
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Der  Wissensspezialist. Ein Wissensspezialist benötigt ein wesentlich tieferes 
Verständnis von Details und organisationalen Zwängen. Seine Aufgabe ist es, das 
Wissen der Mitarbeiter, insbesondere der Projekte, zu sammeln, in eine nutzbare 
Form zu bringen, es regelmäßig zu aktualisieren und verfügbar zu machen. Er muß 
Anwenderbedarfe bündeln und diese in Anbetracht vorhandener Technologien, 
Ressourcen und sonstiger infrastruktureller Gegebenheiten erfüllen. Als Gruppe 
übernehmen die Wissensspezialisten die Funktion eines Back Offices für die 
Projekte, da ihr Aufgabenbereich vor allem in operativen Wissensmanagement-
Tätigkeiten zu sehen ist. 

2.3   Das Projektteam  

Das Knowledge Team nimmt für die Projekte eine wichtige Support-Funktion ein, ist 
für diese aber nicht nur Dienstleister sondern gleichzeitig auch Richtunggeber und 
“Fordernder” . Es leistet durch das Bereitstellen von Informationen und Kontakten, 
fordert diese aber in gleichem Maße auch von den Projektteams ein. Die Wissens-
manager und –spezialisten interagieren mit den Projektteams durch gemeinsame 
Learning Sessions an kritischen Punkten des Projektes sowie zum Projektabschluß 
und durch die Kommunikation von Informationsbedarf und –angebot. Mit den Pro-
jektteams werden zu Projektbeginn klare Vereinbarungen getroffen über zu doku-
mentierende Inhalte, d.h. welches Wissen in welcher Form expliziert werden soll. 
Diese Dokumente werden nach Projektabschluß aber auch eingefordert. Nur so kann 
ein qualitativ hochwertiger und umfangreicher Informationsbestand zur Deckung des 
Informationsbedarfs von Folgeprojekten gewährleistet werden. 

Der Projektmanager zeichnet sich verantwortlich für einen regen Austausch und 
die Lieferung der Dokumente. Zur operativen Durchführung dieser Aufgaben kann 
er einen Projekt-Wissensmanager benennen, der im Projektteam die kontinuierliche 
Fertigstellung der Dokumente koordiniert und als Ansprechpartner für den Wis-
sensmanager dient. Somit bleibt das gesamte Projektteam eingebunden in die Wis-
sensmanagement-Aktivitäten und interagiert durch die Rolle des Projektwissensma-
nagers in koordinierter Weise mit dem Knowledge Team. Zudem wird von jedem, 
der den Erfahrungsaustausch mit Experten sucht, erwartet, auch selbst für Fragen 
anderer zur Verfügung zu stehen i.S.v. projektübergreifender Kooperation und Aus-
tausch impliziten Wissens. Nicht nur zur Förderung der Kooperation hat es sich 
bewährt, Dokumente nicht ohne Angabe der Verfasser als Ansprechpartner heraus-
zugeben. Ein positives persönliches Gespräch erleichtert die Annahme “fremden”  
Wissens. 

2.4   Anreize für  Projektwissensmanagement  

Der Hauptanreiz zur aktiven Partizipation am Projektwissensmanagement liegt in 
seinem spürbaren Nutzen. Ist die Qualität der Informationen hoch, sind die richtigen 
Informationen in kurzer Zeit auffindbar und haben damit zur Beschleunigung von 
Lernprozessen auf einem Projekt und / oder zum Einsparen wertvoller Zeit beigetra-
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gen, so ist auch die Bereitschaft höher, das eigene (Projekt-)Wissen zu explizieren. 
Dem “Wissen ist Macht”-Syndrom kann nur über Anerkennung geleisteter Beiträge 
und Forcierung dieser Anerkennung mithilfe nicht kompensierbarer Gehalts- und 
Karrierewirksamkeit entgegengewirkt werden. Um eine entsprechend offene Kultur 
zu schaffen, in der sich die Anerkennung für sog. Knowledge Sharing etabliert, 
spielt die Vorbildfunktion des Top Managements und damit die Glaubwürdigkeit des 
Nutzens eine große Rolle. 

Konkret kann dies durch folgende Anreize erreicht werden: 
• Die kontinuierliche Kommunikation guter Dokumente mit Angabe des 

Verfassers durch das Knowledge Team, 
• Die Integration von Wissensmanagement-Kriterien in die Leistungsbeurtei-

lung mit nicht kompensierbarer Gehaltswirksamkeit, 
• Die Bereitschaft zur Wissensweitergabe und Teamarbeit als Beförderungs-

voraussetzung sowie 
• Die Belohnung der besten (i.S.v. am häufigsten gelesenen / verarbeiteten) 

Beiträge am Jahresende. 
Im Folgenden wird anhand der Fallstudie von eLoyalty beispielhaft vorgestellt, wie 
Wissensmanagement auf der Projektebene realisiert werden kann. 

3   Fallstudie eLoyalty [3] 

Gegründet 1994 ist eLoyalty das weltweit erste und bisher einzige globale Manage-
ment Beratungsunternehmen und Systemintegrator, das sich ausschließlich auf den 
Aufbau von Kundenloyalität fokussiert hat. ELoyalty kombiniert eine fokussierte 
Vision, bewährte Geschäftsmodelle, Prozesse, Technologien, Support-Methoden und 
Best Practices, um end-to-end Lösungen für das volle Spektrum des organisationalen 
Kundenmanagements (Customer Relationship Management) zu schaffen. Heute 
beschäftigt eLoyalty über 1100 Berater in 14 Büros in USA, Europa und Pacific Rim 
und erzielte 1999 einen Umsatz von 146 Mio US-$. 

3.1   Ausgangssituation  

Aufgrund seiner Internationalität ist eLoyalty ein global ausgerichtetes Unterneh-
men. Seine Struktur richtet sich an der Matrix von Proficiencies und Solutions Offe-
rings aus (s. Abb.2). Die Projekte sind gekennzeichnet von komplexen Aufgabenstel-
lungen und engen zeitlichen Vorgaben. Auf den Projekten entstand daher häufig das 
Dilemma, auf der einen Seite kaum Zeit zur Verfügung zu haben, “to figure things 
out”, und auf der anderen Seite dadurch viel Zeit mit der Suche nach gutem Material 
inmitten eines großes Informationswirrwars zu verschwenden. Da es keine systema-
tische Informationsablage gab, waren die Berater sehr abhängig von persönlichen 
Netzwerken und hatten es schwer, die richtigen Experten zu ihren Fragen zu finden. 
Durch den mangelnden Wissenstransfer konnte das vorhandene intellektuelle Kapi-
tal folglich nicht effizient genutzt werden. 
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Abbildung 2. ELoyalty Proficiencies und Service Offerings 
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zu unterhalten. Es existierte kaum oder gar kein Web Interface zur flexiblen Ar-
beitsunterstützung von Gruppen. Fax-Formulare mußten heruntergeladen werden, da 
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keine online-Versendung möglich war. Die Visibilität von Trainings war weder 
“customised”  noch sonderlich nützlich.  

Das Ergebnis war eine Inkonsitenz in Ansatz und Tools bei ähnlichen 
Kundenprojektsituationen. Jedes Projekt erfand das Rad neu. Die gelegentliche, 
informale Konsistenz wurde durch ad hoc Teilen von Best Practices erreicht, nicht 
aber durch klar definierte Management-Praktiken. Wissen und Erfahrungen mit 
Ansätzen, Tools oder Frameworks wurde kaum geteilt, und erhebliche 
Teamressourcen wurden für die Verhandlung über Ansätze und Toolsets verwendet. 
Der erzielte Projekterfolg basierte auf den individuellen Kenntnissen und 
Fähigkeiten der Berater sowie ihrem Einsatz. Die Projektqualität hing folglich ab 
von der Verfügbarkeit hochrangiger Experten. Aus der Nicht-Ausschöpfung ihres 
intellektuellen Kapitals ergaben sich limitierte Preisspielräume und die 
Schwierigkeit, Investitionen zu koordinieren und kontinuierlich zu entwickeln. Das 
ursprüngliche Operationsmodell beinhaltete folglich eine Menge Daten von 
geringem Wert und hohen Erhaltungskosten.   Von der Einführung von Wissensmanagement im Jahre 1999 / 2000 versprach 
sich eLoyalty eine Vertiefung der Expertise der Berater durch Zusammenarbeit und 
Kommunikation von Ideen und einer erhöhten Produktivität und damit einer Erwei-
terung ihrer Fähigkeiten. Dadurch und durch den Einsatz getesteter und bewährter 
Tools und Techniken sollten Lösungen schneller und von höherer Qualität erarbeitet 
werden können und bei ähnlichen Problemstellungen wieder einsetzbar sein, wo-
durch letztlich eine höhere Kundenzufriedenheit und dadurch eine stärkere Kunden-
loyalität erzielt werden können. Der effektivere Einsatz von hochrangigen Experten 
und die Ausschöpfung des intellektuellen Kapitals führen letztendlich zu einer höhe-
ren Profitabilität des Unternehmens. Diese Ziele wurden mit dem im Folgenden 
dargestellten Ansatz erreicht. 

3.2   eLoyalty´s Wissensmanagement-Ansatz 

Die Kernfrage zur Wahl des Wissensmanagement-Ansatzes war, wie eLoyalty seinen 
Beratern helfen kann, bessere und konsistentere Kundenlösungen für ihre Geschäfts-
bereiche  auf möglichst effiziente und effektive Weise zu liefern. Das damit verbun-
dene Ziel war, ein “living business enablement system” zu werden, welches danach 
strebt, alle Facetten einer kundenorientierten Unterstützung auf globaler Basis zu 
fördern. 

Treiber dieses Ziels waren und sind das Vorantreiben der Konsistenz und Wieder-
verwendbarkeit von Kundenlösungen durch Kooperation und die Beratung ihrer 
Kunden bei der Entwicklung von “cutting edge”-Strategien durch regelmäßige 
Sammlung, Analyse und Synthese von Daten aus verschiedensten Quellen. Damit 
verfolgte eLoyalty den klaren Fokus, mit Wissensmanagement zum einen Support-
strukturen für die Projektarbeit aufzubauen, die explizierbares Wissen sammelt und 
transparent zur Wiederverwendung zur Verfügung stellt, und zum anderen Transpa-
renz über vorhandene Expertisen zu schaffen, um projektübergreifende Kooperation 
und Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. 
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Die Wissensmanagement-Initiative fokussierte sich auf globaler Basis auf folgen-
de Aufgaben: 

• Kreation eines Datentrichters zur Schaffung von Wissenskomponenten. 
• Schaffung eines “shelf of knowledge components”. 
• Bündelung von die Geschäftsbereiche abbildenden Wissenskomponenten. 
• Schaffung eines Qualitätssicherungsprozesses und Visibilität. 
• Widerspiegelung der Lebenszyklen von Geschäftsbereichen in ihren Wissens-

bündeln.  
• Weiterbildung für spezifische Wissensbündel. 

3.3   Wissensmanagement auf Projekten 

ELoyalty hat Wissensmanagement erfolgreich in den Berateralltag integriert und es 
jedem Mitarbeiter zur Aufgabe gemacht. Folgender wesentlicher Aspekt war dabei 
erfolgsentscheidend: eLoyalty hat die Rolle des Wissensmanagers in die Aufgaben-
profile aller Führungskräfte eingearbeitet. Damit ist für jeden Funktions- oder 
Kompetenzbereich die jeweilige Führungskraft grundsätzlich in der Verantwortung, 
gemäß einer zu erarbeitenden Wissensstrategie die Wissensreserven und 
Kompetenzen der ihm zugehörigen Berater auszubauen. Da die Leitung von 
Projekten zudem ausschließlich von höherrangigen Beratern übernommen wird, 
existiert auf jedem Projekt ein verantwortlicher Wissensmanager. Eine 
richtungweisende und koordinierende Funktion übernimmt der Knowledge 
Information Officer (KIO), der die einzige explizite Wissensmanagement-Rolle inne 
hat. Der KIO definiert die Wissensmanagement-Strategie und ist verantwortlich für 
ausreichende Ressourcen sowie das Management und die Instandhaltung des Intra-
nets “Loyalty Matters”. Der Wissensbedarf für die Projektteams liegt in Toolkits, Deliverable Templates, 
Sample & Example Deliverables und individuellen Projekt-Datenbanken. Für das 
Business Development kommt der Bedarf nach beispielhaften Verkaufspräsentatio-
nen, Staffing Calculators, Proposal Templates, Deliverable Templates und Sample 
Deliverables hinzu. Diese klaren Bedarfe verdeutlichen, welches Wissen im Rah-
men der Projektarbeit zu dokumentieren ist. 
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 Abbildung 3. Wissensmanagement Prozeß 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Gewährleistung eines sinnvoll strukturierten und leicht zugänglichen Daten-

bestandes wurde zum einen das Intranet in Hinblick auf Zweckdienlichkeit und 
Benutzerfreundlichkeit weiterentwickelt. Hierzu wurde es global vereinheitlicht und 
allen Beratern standortunabhängig zugänglich gemacht sowie um kollaborative 
Elemente erweitert. Zum anderen wurden klare Prozesse und Rollen zum Sammeln 
und Verwalten der Informationen in den Wissensbanken definiert (vgl. Abb. 3). So 
zeichnet als sog. “Educators” eine interne Trainingsgruppe für die Bereitstellung 
und Entwicklung von Trainingsmaterialien verantwortlich. Projektdaten werden auf 
den Projekten erfaßt, aktualisiert, weiterentwickelt und im Intranet von sogenannten 
“Publishers” zur Verfügung gestellt. Die Rolle der Publishers nehmen eLoyalty´s 
“Thought Leader” ein, d.h. Proficiency Leader und Technologists. Jeder Berater hat 
die Möglichkeit, spezielle Interessensgebiete quasi zu abonnieren, wodurch sie au-
tomatisch von Aktualisierungen erfahren. Abb. 4 gibt einen Überblick über Struktur 
und Inhalte des eLoyalty-Intranets. 
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 Abbildung 4. Homepage von eLoyalty´s Intranet „Loyalty Matters“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zur Gewährleistung einer hohen Projektqualität wurde eine deutliche Perspektive 
auf nachhaltiges Lernen erforderlich. ELoyalty verstand schnell, daß Lernen mit 
einem erfolgreichen Recruiting beginnt. Jedem neuen eLoyalty-Berater wird ein 
Mentor zugewiesen, der ihm in bezug auf seine berufliche Entwicklung beratend 
begleitet. Da der Mentor im Projektalltag jedoch nicht anwesend sein kann, wird ihm 
zudem auf dem Projekt ein erfahrener Kollege zugewiesen, der ihn in die spezifische 
Arbeitsweise von eLoyalty einführt und ihm bei administrativen Dingen hilft.  

Zur Förderung des Lernprozesses wurden klare Review-Erwartungen gesetzt. So 
finden Projekt-Reviews in wöchentlichen Projektmeetings und Kundenmeetings 
statt, die Projekte werden basierend auf einem selbstentwickelten Risikoanalyse-Tool 
in sogenannten Quality Assessment-Reviews bewertet und die internen Reviews in 
einen Eskalationsprozeß zu hochrangigen Führungskräften eingebunden. Nach Pro-
jektabschluß wird der Projekterfolg mit den vereinbarten Projekterwartungen abge-
glichen und Projekterfahrungen gemeinsam mit Partnern und dem Projektteam fest-
gehalten. Gemeinsam mit dem Kunden werden eine qualitative und eine funktionale 
Analyse durchgeführt. Eingebunden in einen Feedback-Prozeß zur Gewährleistung 
der inhaltlichen Qualität werden die Dokumentationen für das Intranet Loyalty Mat-
ters zur Verfügung gestellt sowie ein Proficiency Report als Abschlußbericht ange-
fertigt. 

Beibehalten hat eLoyalty ihre regelmäßigen Conference Calls. Diese stammen 
noch aus der Zeit, in der die Berater fast ausschließlich auf ihr persönliches Netz-
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werk zum Erfahrungsaustausch angewiesen waren. Der CEO Kelly D. Conway nutzt 
zur Kommunikation monatlich einen Conference Call, zu dem sich jeder Mitarbeiter 
einwählen kann. Auf Länderebene werden diese Calls vierzehntägig angeboten. 
Zudem gibt es wöchentliche Vice President Meetings und monatliche Proficiency 
Conference Calls. 

Der Hauptanreiz zur Partizipation an den Lernprozessen sowie dem Rückgriff auf 
Dokumentationen und Erfahrungswissen von Kollegen liegt gemäß Stewart Guy, 
Vice President und Knowledge Management-Berater bei eLoyalty, vor allem in dem 
hohen Nutzen, den jeder persönlich daraus zieht. Zur Forcierung der Bedeutung, die 
Wissensmanagement bei eLoyalty inzwischen einnimmt, wurden die Erwartungen 
mit nicht kompensierbarer Bonuswirksamkeit in den Appraisal-Prozeß integriert.  

ELoyalty´s Wissensmanagement besitzt einen deutlichen Kundenfokus, da es aus 
dem Bedarf durchgeführt wird, eine hohe Projektqualität zu gewährleisten und hier-
zu einheitliche Methoden und Standpunkte zu vertreten. Dies wäre so nicht möglich, 
wenn jedes Projekt darauf angewiesen wäre, seinen eigenen Weg zur bestmöglichen 
Lösung für den jeweiligen Kunden zu finden. 

3.4   Er folgsfaktoren 

Mit der Einführung von Wissensmanagement hat eLoyalty dessen Wert sehr schnell 
zu schätzen gelernt. Aus der Erkenntnis heraus, daß Wissensmanagement die ge-
genwärtige und zukünftige Konsistenz des Unternehmens deutlich vorantreibt, ergab 
sich die Notwendigkeit nach sofortigem Handeln. Um dem Bedarf nachkommen zu 
können, Informationen der Geschäftsbereiche standortübergreifend zu verteilen, 
sieht eLoyalty folgende Aspekte als erfolgsentscheidend: 

• Ernennung einer für die Kommunikation verantwortlichen Person pro Regi-
on, 

• Sicherstellen regelmäßiger Briefings, 
• Zielsetzungen in bezug auf den Appraisal Prozeß, 
• Unterstützung zusätzlicher Arbeitspakete im gesamten lokalen Team. 
Die internen Kunden sollten schließlich genauso wie externe Kunden behandelt 

werden. Hierzu müssen über Deliverables klare Prioritäten gesetzt, die Einbindung 
der Unternehmensführung i.S.e. Top-down-Unterstützung gewährleistet und sicher-
gestellt werden, daß Wissensmanagement ein Stellenwert als primärer (und nicht 
sekundärer) strategischer Treiber zugewiesen wird. 

Erfolgsentscheidend für Wissensmanagement ist aber vor allem, ob es gelingt, 
Wissensmanagement zu einem Bestandteil der gelebten Unternehmenskultur zu 
machen. ELoyalty gelang dies durch eine klare Priorisierung, eine Integration der 
Rollen und Prozesse in die bestehenden Kulturen und der Verdeutlichung des hohen 
spürbaren Nutzen für jeden Berater. 

Zur Gewährleistung dieses Nutzens ist eine hohe Qualität der Wissensbanken ent-
scheidend. Auch hierzu bedarf es wieder klarer Verantwortlichkeiten und der Nut-
zung von Datenbank-Tools und Links, um die Konsitenz und Akkuratheit der Daten 
sicherzustellen. Zudem ist die Einführung eines geeigneten Qualitätssicherungspro-
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zesses mit einem Autoren- und Proficiency Sign Off unerläßlich. Dennoch sollten für 
kurzfristige Beiträge auch “third party contributors”  genutzt werden. Die Stärkung 
eines Feedback Loops zum beitragenden Team mit automatischen Warnungen bei 
Informationsänderungen und die Nutzung eines formalen Sign Off Prozesses für 
größere Änderungen hat sich bei eLoyalty als erfolgreich erwiesen. 

4   Grenzen von Projektwissensmanagement 

Die Idee des Wissensmanagements basiert auf einer grenzenlosen Perspektive. Der 
Wissens- und Erfahrungsaustausch kann stattfinden zwischen zwei Individuen, in-
nerhalb eines Teams, zwischen Projektteams, innerhalb einer Region oder standort-
übergreifend und ist auch über die Grenzen des Unternehmens hinweg mit anderen 
Stakeholdern der Organisation gewünscht. Das Konzept des Projektwissensmanage-
ments ist entstanden aus einer Fokussierung des Wissensmanagements auf die Pro-
jektarbeit und bietet gerade für Projektorganisationen einen transparenten Ansatz zur 
Verbesserung der Informationsstrukturierung und –weitergabe innerhalb des Unter-
nehmens. Damit kann das Projektwissensmanagement aber nur einen Teilbereich 
von Wissensmanagement abbilden. Die Einführung weitergehender Wissensmana-
gement-Tools bzw. Ansätze bedeutet auch für die Projektarbeit eine zusätzliche 
Unterstützung. Z.B. die Reorganisation des Personalmanagements und Trainings 
unter Wissensmanagement-Gesichtspunkten oder die gezielte Förderung von 
Communities of Practices zur Generierung zukünftiger Kompetenzfelder stellen 
sinnvolle Ergänzungen zum Aufbau auf die Projektperspektive dar. 

Daran wird deutlich, daß Wissensmanagement ein niemals endender Prozeß, ein 
kulturgebundenes Konzept mit vielen Facetten ist, die kontinuierlich ausgebaut und 
weiterentwickelt sollten. 
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